

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง														
1	สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน													
	ขั้นตอนที่ 1-4													
	1.1 ผร.จังหวัดชัยนาท	แผนการดำเนินงาน ผลงาน	ปรับปรุงผังโดยบริษัทที่ปรึกษา											
	1.2 ผร.ชุมชนสรรคบุรี	แผนการดำเนินงาน ผลงาน	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	3.1	3.1	3.2-3.5	3.6	3.6
	1.3 ผร.ชุมชนนิรมย์ (ขั้นตอน 4-7)	แผนการดำเนินงาน ผลงาน	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1						
	1.4 ผร.ชุมชนเนินขาม (ขั้นตอน 1-3)	แผนการดำเนินงาน ผลงาน	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
	1.5 ผร.เมืองชัยนาท (ผังถ่ายโอน)	แผนการดำเนินงาน ผลงาน	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4						
		แผนการดำเนินงาน ผลงาน	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
		แผนการดำเนินงาน ผลงาน	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1						
		แผนการดำเนินงาน ผลงาน	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	3.1	3.1	3.2-3.5	3.6	3.6
		ผลงาน	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1						
	- ขั้นตอนที่ 5-8													
	1.6 ผร.ชุมชนหันคา	แผนการดำเนินงาน ผลงาน	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	8.1	8.2	8.2
		ผลงาน	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1						
	- อื่น ๆ													
	1.7 ผร.ชุมชนสรรพยา (ติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเมือง)	แผนการดำเนินงาน ผลงาน	งานติดตามและประเมินผลผัง											
	1.8 ผร.ชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ (ติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเมือง)	แผนการดำเนินงาน ผลงาน	งานติดตามและประเมินผลผัง											
	1.9 ผร.เมืองวัดสิงห์ จ.ชัยนาท - ท่าซุง จ.อุทัยธานี	แผนการดำเนินงาน ผลงาน	- ไม่มี -											

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- ขั้นตอนการประเมินผลผัง		- ไม่มี -											
2	งานบริการด้านผังเมือง (เป้าหมาย 120 ครั้ง)	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	8.33%	16.66%	25%	33.33%	41.66%	50%	58.33%	66.66%	75%	83.33%	91.66%	100%
		แผนการดำเนินงานสะสม (ครั้ง)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
		ผลงานสะสม (ครั้ง)	11	29	44	62	77							
		ผลงานในเดือนนี้ (ครั้ง)	11	18	15	18	15							
	2.1 ร่วมประชุมกรรมการ (ครั้ง)		0	0	1	0	2							
	2.2 งานให้คำปรึกษา (ครั้ง)		4	7	6	8	5							
	2.3 งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)		4	9	6	8	5							
	2.4 งานบริการข้อมูลและแผนที่ (ครั้ง)		0	0	0	0	1							
	2.5 ร่วมประชุม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ		3	2	2	2	2							
	ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคาร													
3	การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านช่าง (เป้าหมาย 1,620 ครั้ง)	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	8.33%	16.66%	25%	33.32%	41.65%	50%	58.31%	66.64%	74.97%	83.33%	91.66%	100%
		แผนการดำเนินงานสะสม (ครั้ง)	135	270	405	540	675	810	945	1080	1215	1,350	1,485	1,620
		ผลงานสะสม (ครั้ง)	448	976	1,435	2156	3043	3842						
		ผลงานในเดือนนี้ (ครั้ง)	448	528	459	721	887	799						
	3.1 กรรมการ (คณะ)		0	5	6	2	11	5						
	3.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง)		0	177	8	8	87	13						
	3.3 สำรวจ (งาน)		8	8	33	80	68	6						
	3.4 ออกแบบ/เขียนแบบ/ตรวจแบบ (งาน)		0	10	16	14	115	56						
	3.5 ประมาณราคา (งาน)		3	12	18	11	20	11						
	3.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง)		408	260	313	554	518	633						
- งานก่อสร้างของกรม		200	24	251	497	207	454							
- งานก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ		208	236	62	57	311	179							
3.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน)		17	26	23	27	31	35							

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3.8 ตรวจสอบจ้าง (งาน)		12	12	20	12	25	38						
	3.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน)		0	18	22	13	12	2						
4	การตรวจสอบอาคารราชการ (เป้าหมายกรม 70 แห่ง)	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	0%	0%	25%	50%	75%	100%	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน (%) สะสม	0%	0%	0%	100%	120%	120%						
		แผนการดำเนินงานสะสม (แห่ง)	0	0	0	70	84	84						
		ผลงานในเดือนนี้ (แห่ง)	0	0	0	70	16	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม ผลงาน (%) สะสม	ไม่มีอาคารที่เข้าข่ายโรงมหรสพในพื้นที่จังหวัด											
6	ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	0	0	0	0	0	0						
		ผลงาน (%) สะสม	0	0	0	0	0	0						
7	บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บำรุงปกติ จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 49,000.- บาท	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	0%	0%	0%	0%	30%	70%	100%					
		ผลงาน (%) สะสม	0%	0%	0%	0%	30%	100%						
		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.) สะสม	0	0	0	0	0.019	0.049						
		ผลงาน (ลบ.) สะสม	0	0	0	0	0.019	0.03						

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ 2,603,000.- บาท งบประมาณ ปี 2563	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน (%) สะสม	25%	25%	25%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.) สะสม	0.6507	0.6507	0.6507	0.6507	2.6030	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน (ลบ.) สะสม	650,750	650,750	650,750	650,750	2,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ															
9	โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 และ 3 ต.คู่งลำคา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ความยาว 117 เมตร งบประมาณปี 2563 งบประมาณทั้งสิ้น 5,275,000.- บาท เริ่มต้นสัญญา 23 ก.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา 12 ต.ค. 64	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	0%	0.00%	3.00%	6.00%	6.70%	20%	40%	60%	70%	80%	90%	100%	
		ผลงาน (%) สะสม	0%	0%	10.00%	20.00%	28.02%	28.02%							
		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.) สะสม	0.7912	0.7912	1.0000	1.000	1.6375	1.6375	1.6375	2.6375	2.6375	3.6375	4.6375	5.2750	
		ผลการเบิกจ่าย (ลบ.) สะสม	0.7912	0.7912	0.7912	0.7912	0.8968	0.8968							
		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	791,250	0	0	0	105,500	0							
10	โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 และ 3 ต.คู่งลำคา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ความยาว 58 เมตร งบประมาณปี 2563 งบประมาณทั้งสิ้น 2,875,000.- บาท เริ่มต้นสัญญา 23 ก.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา 5 พ.ค. 64	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	0.0%	5.0%	10.000%	20.0%	31.63%	40.0%	70.0%	100%					
		ผลงาน (%) สะสม	0%	15%	21.53%	39%	69.74%	69.74%							
		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.) สะสม	0.4312	0.4312	0.4312	0.9312	1.4375	1.4375	1.9375	2.5000	2.8750				
		ผลงาน (ลบ.) สะสม	0.4312	0.4312	0.4312	0.4312	1.2707	1.2707							
		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	431,250	0	0	0	839,500	0							

(บันทึกเฉพาะผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน ข้อที่ไม่มีโครงการสามารถตัดออกได้)

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-----	------------------------	----------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่	งบประมาณ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน)	ผลการเบิกจ่าย สสม (ล้านบาท)	0.0021	0.0310	0.1241	0.1326	0.5200	0.6723						
		ผลการเบิกจ่าย สสม	2,100.00	30,980.00	#####	132,651.80	#####	#####	-	-	-	-	-	-
	1.1) งบดำเนินงาน 364,380.- บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0.0021	0.0331	0.1376	0.1843	0.2979	0.3127						
		ผลการเบิกจ่าย สสม	2,100.00	33,080.00	#####	184,393.65	#####	#####						
		ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	2,100.00	30,980.00	#####	46,720.91	#####	14,788.57						
	1.2) งบลงทุน 49,000.- บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0	0	0	0	0	0.0490						
		ผลการเบิกจ่าย สสม	0	0	0	0	0	49,000.00						
		ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	0	0	0	0	0	49,000.00						
	1.3) งบรายจ่ายอื่น การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน ระดับอำเภอ 980,000 บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0	0	0.0011	0.0870	0.2038	0.2532						
		ผลการเบิกจ่าย สสม	0	0	1,116.01	87,046.90	#####	#####						
ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		0	0	1,116.01	85,930.89	#####	49,439.00							
โครงการติดตามและประเมินผล ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน 351,400 บาท		ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0	0	0.0183	0.0183	0.0183	0.0573						
		ผลการเบิกจ่าย สสม	0	0	18,399.72	18,399.72	18,399.72	57,284.63						
		ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	0	0	18,399.72	0	0	38,884.91						
2	งบประมาณเบิกเหลือในปี 2.1) ปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร บ้านพักราชการ 2,603,000.- บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0.6507	0.6507	0.6507	0.6507	2.6030	-	-	-	-	-	-	-
		ผลการเบิกจ่าย สสม	650,750	650,750	650,750	650,750	2,603,000	-	-	-	-	-	-	-
		ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	650,750	0	0	0	1,952,250	-	-	-	-	-	-	-
	2.2) ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เจ้าพระยา หมู่ 2 และ 3 อ.มโนรมย์ ยาว 117 เมตร 5,275,000.- บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0.7912	0.7912	0.7912	0.7912	0.8967	0.8967						
		ผลการเบิกจ่าย สสม	791,250	791,250	791,250	791,250	896,750	896,750						
		ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	791,250	0	0	0	105,500	0						
	2.3) ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เจ้าพระยา หมู่ 2 และ 3 อ.มโนรมย์ ยาว 58 เมตร 2,875,000.- บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0.4312	0.4312	0.4312	0.4312	1.2707	1.2707						
		ผลการเบิกจ่าย สสม	431,250	431,250	431,250	431,250	1,270,750	1,270,750						
		ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	431,250	0	0	0	#####	0						

(บันทึกเป็นจำนวนเงินล้านบาท ยอดสะสม)

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-----	------------------------	----------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

ผังเมืองรวมในจังหวัดชัยนาท

ลำดับ	ผังเมือง	วันที่ประกาศ	วันที่หมดอายุ	ผลการดำเนินงาน
1	ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท	31 ม.ค. 60	-	- ปรับปรุงผัง (โดยบริษัทที่ปรึกษา) - แก้ไขเฉพาะบริเวณ ตามมาตรา 35
2	ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท (ปรับปรุงครั้งที่ 3)	15 ก.ย. 53	-	- ปรับปรุงครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการจัดทำองค์ประกอบของผังเมืองให้ครบถ้วน อยู่ในขั้นตอนที่ 2.1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม - แก้ไขเฉพาะบริเวณ ตามมาตรา 35
3	ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท - ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี	6 ธ.ค. 55	-	คณะกรรมการผังเมืองมีมติให้ปรับปรุงผัง อยู่ระหว่างการพิจารณาบรรจุเข้าแผน ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม
4	ผังเมืองรวมชุมชนหันคา	(ผังเปิดใหม่)	-	ขั้นตอนที่ 7 การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
5	ผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรี	(ผังเปิดใหม่)	-	ขั้นตอนที่ 2 ประชุมความเห็นกรมฯ (พิจารณาร่างผังเมืองรวม)
6	ผังเมืองรวมชุมชนโนนรมย์	(ผังเปิดใหม่)	-	ขั้นตอนที่ 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง
7	ผังเมืองรวมชุมชนเนินขาม	(ผังเปิดใหม่)	-	ขั้นตอนที่ 1.1 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผัง
8	ผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา		20 พ.ย. 62	งานติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม
9	ผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์		23 พ.ย. 62	งานติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม